

Definir y delimitar la gobernanza de la primera infancia para asegurar atención integral

| Componente                                      | Subcomponente                       | Rubro                                                             | Cantidad | Meses | Costo unitario (COP) | Subtotal (COP) | Tipo de gasto | Entregable / Resultado                                                               | Notas / Observaciones                                   | Explicación costeo por producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Estimación de equipo de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño normativo e institucional                | Formulación del proyecto de ley     | Consultoría jurídica y técnica especializada                      | 1        | 18    | \$ 31,547,880        | \$ 567,861,840 | Consultorías  | Borrador de proyecto de ley y exposición de motivos                                  | Incluye análisis del Acto Legislativo 03/2024 y Ley 715 | El costeo de este producto se definió a partir de la estimación de dedicación de consultorías especializadas para el rubro 'Consultoría jurídica y técnica especializada', en el marco del componente 'Diseño normativo e institucional' y el subcomponente 'Formulación del proyecto de ley', considerando 1 unidad(es) y un horizonte de 18 meses(es). El valor integra honorarios diferenciados por perfil, costos operativos cuando aplica, así como costos indirectos y contingencia, en línea con la metodología de costeo por complejidad de actividades y perfiles utilizada en la estructura.                                                                           | Las actividades asociadas a este producto se clasifican como de alta complejidad normativa e institucional (nivel A) dentro del dominio de Gobernanza, por el alcance del rubro 'Consultoría jurídica y técnica especializada' en el componente 'Diseño normativo e institucional' y el subcomponente 'Formulación del proyecto de ley'. Para su ejecución se estima un equipo conformado por 40 día(s) de Especialista A, 25 día(s) de Especialista B, 20 día(s) de Profesional A, 10 día(s) de Profesional B, lo que refleja la combinación de liderazgo técnico, experiencia temática y apoyo operativo requerida, en coherencia con los supuestos de complejidad y perfiles de la estructura de costos.                      |
| Diseño normativo e institucional                | Formulación del proyecto de ley     | Revisión técnica y fiscal del articulado (MEN, ICBF, MinHacienda) | 1        | 6     | \$ 31,547,880        | \$ 189,287,280 | Consultorías  | Concepto conjunto de viabilidad fiscal e institucional                               | Requisito previo al trámite legislativo                 | El costeo de este producto se definió a partir de la estimación de dedicación de consultorías especializadas para el rubro 'Revisión técnica y fiscal del articulado (MEN, ICBF, MinHacienda)', en el marco del componente 'Diseño normativo e institucional' y el subcomponente 'Formulación del proyecto de ley', considerando 1 unidad(es) y un horizonte de 6 meses(es). El valor integra honorarios diferenciados por perfil, costos operativos cuando aplica, así como costos indirectos y contingencia, en línea con la metodología de costeo por complejidad de actividades y perfiles utilizada en la estructura.                                                       | Las actividades asociadas a este producto se clasifican como de alta complejidad normativa e institucional (nivel A) dentro del dominio de Gobernanza, por el alcance del rubro 'Revisión técnica y fiscal del articulado (MEN, ICBF, MinHacienda)' en el componente 'Diseño normativo e institucional' y el subcomponente 'Formulación del proyecto de ley'. Para su ejecución se estima un equipo conformado por 40 día(s) de Especialista A, 25 día(s) de Especialista B, 20 día(s) de Profesional A, 10 día(s) de Profesional B, lo que refleja la combinación de liderazgo técnico, experiencia temática y apoyo operativo requerida, en coherencia con los supuestos de complejidad y perfiles de la estructura de costos. |
| Diseño normativo e institucional                | Formulación del proyecto de ley     | Talleres técnicos intersectoriales                                | 25       | 12    | \$ 22,000,000        | \$ 550,000,000 | Servicios     | Mesas con MEN, ICBF, MinSalud, DNP, Prosperidad Social y 20 Secretarías de Educación | Validación técnica y jurídica                           | El costeo de este producto se definió a partir del valor estimado para la logística de los Talleres Técnicos Intersectoriales base en referencias de procesos logísticos contratados por el Ministerio de Educación Nacional, especialmente en programas como Todos a Aprender y en jornadas técnicas intersectoriales ejecutadas en años recientes. El costo corresponde a un esquema a todo costo operado por un proveedor logístico, que integra alimentación, alquiler de salón, equipos audiovisuales, materiales, personal de apoyo, traslados locales y, cuando aplica, alojamiento para participantes provenientes de otras ciudades.                                    | El valor estimado por taller parte de los estándares operativos del MEN para eventos nacionales, considerando una asistencia aproximada de 30 a 40 personas. No obstante, es importante señalar que el costo puede variar al momento de la implementación, según el número real de asistentes, los requerimientos técnicos del evento, la ciudad donde se realice, los traslados necesarios y las condiciones logísticas específicas definidas por el operador. En consecuencia, el valor presentado constituye una estimación técnica razonable y coherente con eventos similares contratados por el MEN, y deberá actualizarse conforme se definan las condiciones finales de desarrollo de cada taller.                       |
| Diseño normativo e institucional                | Formulación del proyecto de ley     | Documento de diseño institucional (roles y competencias)          | 1        | 6     | \$ 31,547,880        | \$ 31,547,880  | Productos     | Documento consolidado de competencias por entidad                                    | Define nueva arquitectura institucional                 | El costeo de este producto se definió a partir de la estimación de dedicación de servicios especializados para el rubro 'Documento de diseño institucional (roles y competencias)', en el marco del componente 'Diseño normativo e institucional' y el subcomponente 'Formulación del proyecto de ley', considerando 1 unidad(es) y un horizonte de 6 meses(es). El valor integra honorarios diferenciados por perfil, costos operativos cuando aplica, así como costos indirectos y contingencia, en línea con la metodología de costeo por complejidad de actividades y perfiles utilizada en la estructura.                                                                   | Las actividades asociadas a este producto se clasifican como de alta complejidad normativa e institucional (nivel A) dentro del dominio de Gobernanza, por el alcance del rubro 'Documento de diseño institucional (roles y competencias)' en el componente 'Diseño normativo e institucional' y el subcomponente 'Formulación del proyecto de ley'. Para su ejecución se estima un equipo conformado por 40 día(s) de Especialista A, 25 día(s) de Especialista B, 20 día(s) de Profesional A, 10 día(s) de Profesional B, lo que refleja la combinación de liderazgo técnico, experiencia temática y apoyo operativo requerida, en coherencia con los supuestos de complejidad y perfiles de la estructura de costos.          |
| Articulación interinstitucional y participación | Concertación política y territorial | Consultoría en diálogo y concertación interinstitucional          | 1        | 8     | \$ 31,547,880        | \$ 31,547,880  | Consultorías  | Estrategia de articulación y acuerdos políticos                                      | Asegura coordinación entre sectores                     | El costeo de este producto se definió a partir de la estimación de dedicación de consultorías especializadas para el rubro 'Consultoría en diálogo y concertación interinstitucional', en el marco del componente 'Articulación interinstitucional y participación' y el subcomponente 'Concertación política y territorial', considerando 1 unidad(es) y un horizonte de 8 meses(es). El valor integra honorarios diferenciados por perfil, costos operativos cuando aplica, así como costos indirectos y contingencia, en línea con la metodología de costeo por complejidad de actividades y perfiles utilizada en la estructura.                                             | Las actividades asociadas a este producto se clasifican como de complejidad básica/intermedia en análisis y documentación (nivel C) dentro del dominio de Gobernanza, por el alcance del rubro 'Consultoría en diálogo y concertación interinstitucional' en el componente 'Articulación interinstitucional y participación' y el subcomponente 'Concertación política y territorial'. Para su ejecución se estima un equipo conformado por 15 día(s) de Profesional A, 10 día(s) de Profesional B, lo que refleja la combinación de liderazgo técnico, experiencia temática y apoyo operativo requerida, en coherencia con los supuestos de complejidad y perfiles de la estructura de costos.                                  |
| Articulación interinstitucional y participación | Concertación política y territorial | Talleres de participación territorial                             | 7        | 7     | \$ 38,000,000        | \$ 266,000,000 | Servicios     | Espacios de validación regional con actores locales, uno por región y uno por mes    | 1 por macrozona                                         | El costo de la logística para los talleres de participación territorial se estimó con base en la experiencia del MEN en programas como Todos a Aprender y jornadas regionales de calidad, modelando un taller regional de un día con alrededor de 80 actores locales. El valor unitario a todo costo —que incluye alimentación, salón, equipos, personal logístico, transporte local y un grupo acotado de participantes con traslado y alojamiento— se estimó en 38 millones de pesos por taller. Este valor podrá ajustarse al momento de la implementación según el número real de asistentes, la región, la duración de la jornada y las necesidades logísticas específicas. | Para efectos de estimación, se asumió un escenario con la operación real del MEN en programas como Todos a Aprender (PTA) y espacios de participación regional, así:<br>• Espacio de validación regional de 1 día<br>• ~80 actores locales (rectores, docentes, secretarías de educación, organizaciones aliadas, etc.)<br>• Mayoría de asistentes de la misma región, con un grupo reducido que requiere traslado y eventualmente hospedaje<br>• Operación 'a todo costo' a través de un operador logístico (como en PTA: salón, equipos, alimentación, materiales, personal logístico, traslados, etc.)                                                                                                                        |
| Articulación interinstitucional y participación | Concertación política y territorial | Sistematización de aportes y ajustes                              | 1        | 4     | \$ 12,456,405        | \$ 49,825,620  | Consultorías  | Informe consolidado de aportes                                                       | Apoya exposición de motivos                             | El costeo de este producto se definió a partir de la estimación de dedicación de consultorías especializadas para el rubro 'Sistematización de aportes y ajustes', en el marco del componente 'Articulación interinstitucional y participación' y el subcomponente 'Concertación política y territorial', considerando 1 unidad(es) y un horizonte de 4 meses(es). El valor integra honorarios diferenciados por perfil, costos operativos cuando aplica, así como costos indirectos y contingencia, en línea con la metodología de costeo por complejidad de actividades y perfiles utilizada en la estructura.                                                                 | Las actividades asociadas a este producto se clasifican como de complejidad básica/intermedia en análisis y documentación (nivel C) dentro del dominio de Gobernanza, por el alcance del rubro 'Sistematización de aportes y ajustes' en el componente 'Articulación interinstitucional y participación' y el subcomponente 'Concertación política y territorial'. Para su ejecución se estima un equipo conformado por 15 día(s) de Profesional A, 10 día(s) de Profesional B, lo que refleja la combinación de liderazgo técnico, experiencia temática y apoyo operativo requerida, en coherencia con los supuestos de complejidad y perfiles de la estructura de costos.                                                      |
| Estructura de coordinación y gobernanza         | Redefinición de instancias          | Diseño técnico del nuevo esquema de gobernanza (CIPi 2.0)         | 1        | 6     | \$ 31,547,880        | \$ 31,547,880  | Consultorías  | Propuesta de rediseño institucional de la CIPi                                       | Define funciones, jerarquía y mecanismos                | El costeo de este producto se definió a partir de la estimación de dedicación de consultorías especializadas para el rubro 'Diseño técnico del nuevo esquema de gobernanza (CIPi 2.0)', en el marco del componente 'Estructura de coordinación y gobernanza' y el subcomponente 'Redefinición de instancias', considerando 1 unidad(es) y un horizonte de 6 meses(es). El valor integra honorarios diferenciados por perfil, costos operativos cuando aplica, así como costos indirectos y contingencia, en línea con la metodología de costeo por complejidad de actividades y perfiles utilizada en la estructura.                                                             | Las actividades asociadas a este producto se clasifican como de alta complejidad normativa e institucional (nivel A) dentro del dominio de Gobernanza, por el alcance del rubro 'Diseño técnico del nuevo esquema de gobernanza (CIPi 2.0)' en el componente 'Estructura de coordinación y gobernanza' y el subcomponente 'Redefinición de instancias'. Para su ejecución se estima un equipo conformado por 40 día(s) de Especialista A, 25 día(s) de Especialista B, 20 día(s) de Profesional A, 10 día(s) de Profesional B, lo que refleja la combinación de liderazgo técnico, experiencia temática y apoyo operativo requerida, en coherencia con los supuestos de complejidad y perfiles de la estructura de costos.       |

|                                           |                                |                                                            |    |    |    |            |    |             |                          |                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----|----|----|------------|----|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estructura de coordinación y gobernanza   |                                | Instalación de comité técnico intersectorial               | 1  | 2  | \$ | 4,882,410  | \$ | 4,882,410   | Servicios / Consultorías | Comité técnico conformado                         | Actas y lineamientos operativos                        | El costeo de este producto se definió a partir de la estimación de dedicación de consultorías especializadas para el rubro 'Instalación de comité técnico intersectorial' en el marco del componente 'Estructura de coordinación y gobernanza' y el subcomponente 'nan', considerando 1 unidad(es) y un horizonte de 2 mes(es). El valor integra honorarios diferenciados por perfil, costos operativos cuando aplica, así como costos indirectos y contingencia, en línea con la metodología de costeo por complejidad de actividades y perfiles utilizada en la estructura .                                       | Las actividades asociadas a este producto se clasifican como de unidad operativa asociada a espacios de concertación o talleres (nivel U) dentro del dominio de Gobernanza, por el alcance del rubro 'Instalación de comité técnico intersectorial' en el componente 'Estructura de coordinación y gobernanza' y el subcomponente 'nan'. Para su ejecución se estima un equipo conformado por 1 día(s) de Especialista B, 1 día(s) de Profesional A, lo que refleja la combinación de liderazgo técnico, experticia temática y apoyo operativo requerida, en coherencia con los supuestos de complejidad y perfiles de la estructura de costos .                                               |
| Estructura de coordinación y gobernanza   |                                | Manual operativo intersectorial                            | 1  | 4  | \$ | 12,456,405 | \$ | 12,456,405  | Productos                | Documento guía de coordinación                    | Define flujos de información y responsabilidades       | El costeo de este producto se definió a partir de la estimación de dedicación de servicios especializados para el rubro 'Manual operativo intersectorial', en el marco del componente 'Estructura de coordinación y gobernanza' y el subcomponente 'nan', considerando 1 unidad(es) y un horizonte de 4 mes(es). El valor integra honorarios diferenciados por perfil, costos operativos cuando aplica, así como costos indirectos y contingencia, en línea con la metodología de costeo por complejidad de actividades y perfiles utilizada en la estructura .                                                      | Las actividades asociadas a este producto se clasifican como de alta complejidad normativa e institucional (nivel A) dentro del dominio de Gobernanza, por el alcance del rubro 'Manual operativo intersectorial' en el componente 'Estructura de coordinación y gobernanza' y el subcomponente 'nan'. Para su ejecución se estima un equipo conformado por 40 día(s) de Especialista A, 25 día(s) de Especialista B, 20 día(s) de Profesional A, 10 día(s) de Profesional B, lo que refleja la combinación de liderazgo técnico, experticia temática y apoyo operativo requerida, en coherencia con los supuestos de complejidad y perfiles de la estructura de costos .                      |
| Estrategia de comunicación y movilización | Comunicación pública y técnica | Estrategia nacional de comunicación sobre la reforma       | 1  | 6  | \$ | 31,547,880 | \$ | 189,287,280 | Consultorías / Servicios | Plan de medios, narrativa y mensajes clave        | Alineada con "De Cero a Siempre"                       | El costeo de este producto se definió a partir de la estimación de dedicación de consultorías especializadas para el rubro 'Estrategia nacional de comunicación sobre la reforma', en el marco del componente 'Estrategia de comunicación y movilización' y el subcomponente 'Comunicación pública y técnica', considerando 1 unidad(es) y un horizonte de 6 mes(es). El valor integra honorarios diferenciados por perfil, costos operativos cuando aplica, así como costos indirectos y contingencia, en línea con la metodología de costeo por complejidad de actividades y perfiles utilizada en la estructura . | Las actividades asociadas a este producto se clasifican como de complejidad media en diseño y articulación (nivel B) dentro del dominio de Gobernanza, por el alcance del rubro 'Estrategia nacional de comunicación sobre la reforma' en el componente 'Estrategia de comunicación y movilización' y el subcomponente 'Comunicación pública y técnica'. Para su ejecución se estima un equipo conformado por 20 día(s) de Especialista B, 20 día(s) de Profesional A, 10 día(s) de Profesional B, lo que refleja la combinación de liderazgo técnico, experticia temática y apoyo operativo requerida, en coherencia con los supuestos de complejidad y perfiles de la estructura de costos . |
| Estrategia de comunicación y movilización | Comunicación pública y técnica | Producción de materiales de divulgación                    | 10 | 4  | \$ | 31,547,880 | \$ | 126,191,520 | Materiales               | Infografías, videos, boletines y comunicados      | Explican nueva estructura de gobernanza                | El costeo de este producto se definió a partir de la estimación de dedicación de servicios especializados para el rubro 'Producción de materiales de divulgación', en el marco del componente 'Estrategia de comunicación y movilización' y el subcomponente 'Comunicación pública y técnica', considerando 10 unidad(es) y un horizonte de 4 mes(es). El valor integra honorarios diferenciados por perfil, costos operativos cuando aplica, así como costos indirectos y contingencia, en línea con la metodología de costeo por complejidad de actividades y perfiles utilizada en la estructura .                | Las actividades asociadas a este producto se clasifican como de complejidad media en diseño y articulación (nivel B) dentro del dominio de Gobernanza, por el alcance del rubro 'Producción de materiales de divulgación' en el componente 'Estrategia de comunicación y movilización' y el subcomponente 'Comunicación pública y técnica'. Para su ejecución se estima un equipo conformado por 20 día(s) de Especialista B, 20 día(s) de Profesional A, 10 día(s) de Profesional B, lo que refleja la combinación de liderazgo técnico, experticia temática y apoyo operativo requerida, en coherencia con los supuestos de complejidad y perfiles de la estructura de costos .              |
| Estrategia de comunicación y movilización | Comunicación pública y técnica | Eventos nacionales de socialización                        | 2  | 2  | \$ | 95,000,000 | \$ | 190,000,000 | Servicios                | Diálogos públicos con Congreso y sociedad civil   | Transmisión y relatorías                               | El valor estimado para la logística de los eventos nacionales de socialización se estableció con base en la experiencia del Ministerio de Educación Nacional en programas como 'Todos a Aprender' y en eventos nacionales con transmisión en vivo, relatoría y participación de entidades gubernamentales y sociedad civil.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El cálculo a todo costo incluye alquiler de salón, producción audiovisual profesional, transmisión multicámara, relatoría especializada, alimentación, materiales, logística operativa y transporte local. El valor de referencia para un evento nacional de un día con aproximadamente 250 asistentes se estima entre 92 y 95 millones de pesos. Este valor podrá ajustarse al momento de la implementación según el número de asistentes, requerimientos técnicos y condiciones logísticas específicas del evento.                                                                                                                                                                           |
| Implementación y transición institucional | Plan de implementación         | Consultoría técnica para plan de transición intersectorial | 1  | 6  | \$ | 12,456,405 | \$ | 74,738,430  | Consultorías             | Plan de implementación a 2 años                   | Incluye hoja de ruta y cronograma                      | El costeo de este producto se definió a partir de la estimación de dedicación de consultorías especializadas para el rubro 'Consultoría técnica para plan de transición intersectorial', en el marco del componente 'Implementación y transición institucional' y el subcomponente 'Plan de implementación', considerando 1 unidad(es) y un horizonte de 6 mes(es). El valor integra honorarios diferenciados por perfil, costos operativos cuando aplica, así como costos indirectos y contingencia, en línea con la metodología de costeo por complejidad de actividades y perfiles utilizada en la estructura .   | Las actividades asociadas a este producto se clasifican como de complejidad básica/intermedia en análisis y documentación (nivel C) dentro del dominio de Gobernanza, por el alcance del rubro 'Consultoría técnica para plan de transición intersectorial' en el componente 'Implementación y transición institucional' y el subcomponente 'Plan de implementación'. Para su ejecución se estima un equipo conformado por 15 día(s) de Profesional A, 10 día(s) de Profesional B, lo que refleja la combinación de liderazgo técnico, experticia temática y apoyo operativo requerida, en coherencia con los supuestos de complejidad y perfiles de la estructura de costos .                 |
| Implementación y transición institucional | Plan de implementación         | Acompañamiento técnico a entidades (MEN, ICBF, MinSalud)   | 1  | 12 | \$ | 12,456,405 | \$ | 149,476,860 | Servicios                | Asistencia técnica para adopción del nuevo modelo | Talleres y reportes mensuales realizados por un equipo | El costeo de este producto se definió a partir de la estimación de dedicación de servicios especializados para el rubro 'Acompañamiento técnico a entidades (MEN, ICBF, MinSalud)', en el marco del componente 'Implementación y transición institucional' y el subcomponente 'Plan de implementación', considerando 1 unidad(es) y un horizonte de 12 mes(es). El valor integra honorarios diferenciados por perfil, costos operativos cuando aplica, así como costos indirectos y contingencia, en línea con la metodología de costeo por complejidad de actividades y perfiles utilizada en la estructura .       | Las actividades asociadas a este producto se clasifican como de complejidad básica/intermedia en análisis y documentación (nivel C) dentro del dominio de Gobernanza, por el alcance del rubro 'Acompañamiento técnico a entidades (MEN, ICBF, MinSalud)' en el componente 'Implementación y transición institucional' y el subcomponente 'Plan de implementación'. Para su ejecución se estima un equipo conformado por 15 día(s) de Profesional A, 10 día(s) de Profesional B, lo que refleja la combinación de liderazgo técnico, experticia temática y apoyo operativo requerida, en coherencia con los supuestos de complejidad y perfiles de la estructura de costos .                   |
| Implementación y transición institucional | Plan de implementación         | Evaluación ex ante del impacto administrativo y fiscal     | 1  | 4  | \$ | 12,456,405 | \$ | 49,825,620  | Consultorías             | Informe técnico-financiero                        | Requisito de Ley 819 de 2003                           | El costeo de este producto se definió a partir de la estimación de dedicación de consultorías especializadas para el rubro 'Evaluación ex ante del impacto administrativo y fiscal', en el marco del componente 'Implementación y transición institucional' y el subcomponente 'Plan de implementación', considerando 1 unidad(es) y un horizonte de 4 mes(es). El valor integra honorarios diferenciados por perfil, costos operativos cuando aplica, así como costos indirectos y contingencia, en línea con la metodología de costeo por complejidad de actividades y perfiles utilizada en la estructura .       | Las actividades asociadas a este producto se clasifican como de complejidad básica/intermedia en análisis y documentación (nivel C) dentro del dominio de Gobernanza, por el alcance del rubro 'Evaluación ex ante del impacto administrativo y fiscal' en el componente 'Implementación y transición institucional' y el subcomponente 'Plan de implementación'. Para su ejecución se estima un equipo conformado por 15 día(s) de Profesional A, 10 día(s) de Profesional B, lo que refleja la combinación de liderazgo técnico, experticia temática y apoyo operativo requerida, en coherencia con los supuestos de complejidad y perfiles de la estructura de costos .                     |

#### RESUMEN POR COMPONENTE

| Componente                                 | Subtotal (COP)          |           |                      |                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Diseño normativo e institucional           | \$ 1,338,697,000        | \$        | 1,338,697,000        | -> =REDONDEAR.MENOS((SUMAR.SI(\$A\$3:\$L\$19,A24,\$G\$3:\$G\$19)),~3) |
| Articulación interinstitucional y particip | \$ 347,373,500          | \$        | 347,373,000          | -> =REDONDEAR.MENOS((SUMAR.SI(\$A\$3:\$L\$19,A25,\$G\$3:\$G\$19)),~3) |
| Estructura de coordinación y gobernanza    | \$ 48,896,695           | \$        | 48,896,000           | -> =REDONDEAR.MENOS((SUMAR.SI(\$A\$3:\$L\$19,A26,\$G\$3:\$G\$19)),~3) |
| Estrategia de comunicación y moviliza      | \$ 505,476,800          | \$        | 505,476,000          | -> =REDONDEAR.MENOS((SUMAR.SI(\$A\$3:\$L\$19,A27,\$G\$3:\$G\$19)),~3) |
| Implementación y transición institucio     | \$ 274,040,910          | \$        | 274,040,000          | -> =REDONDEAR.MENOS((SUMAR.SI(\$A\$3:\$L\$19,A28,\$G\$3:\$G\$19)),~3) |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>\$ 2,514,476,905</b> | <b>\$</b> | <b>2,514,474,000</b> | -> =SUMA(C24:C28)                                                     |